

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 85»

ПРИКАЗ

От 28.03.2014 г.

№ 49-п

Об утверждении плана-графика введения ФГОС в ДОУ

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» и в целях развития и обновления модели ДОУ в соответствии с ФГОС,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график внедрения и реализации ФГОС ДО в условиях МБДОУ «Детский сад № 85».
2. Ознакомить с планом-графиком коллектив ДОУ.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 85»

Л.Н.Бунтилова.

*Егорова-Мухоморова Елена
Михаил Степанович
Ворожоб*



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 85»
Л.Н. Бунтилова
Приказ № 49 от 28.03.14г.

План внедрения и реализации ФГОС ДО в условиях МБДОУ «Детский сад № 85».

N п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОУ.					
1.	Изучение и введение в действие нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО.	До 01.12.2014г.	заведующий		Приведение локальных актов ДОУ: должностных инструкций, ООП, в соответствие с ФГОС ДО.
2.	1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	14.02.2014г. 25.03.2014г.	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. План-график.
3.	Педагогический совет «Изучение ФГОС ДО», предварительное анкетирование педагогов «Готовность педагога к введению ФГОС»	21.03.2014г.	Заведующий, старший воспитатель.	Поэтапное повышение квалификации педагогов по проблеме внедрения ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО

4.	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-16г	Заведующий, ст. воспитатель.	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующем, протокол совещания
5.	Совещание при заведующем «Готовность ДОО к внедрению ФГОС ДО»	2014-16г	Рабочая группа	Определение уровня готовности ДОО к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
6.	Заседание рабочей группы Цель: Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОО	2014г.	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
7.	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016г	Рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План мероприятий, протоколы
8.	Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей в соответствии с примерными образовательными программами	2014-2016 гг.	Рабочая группа	Создание ООП ДО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей. Разработка модели взаимодействия с социальными партнерами.	Проект программы на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ООП с учетом базовой оснащенности предметно-пространственной среды

9.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	2014г.	Рабочая группа	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
10.	Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014-16г.	Заведующий, директор школы №12.		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
11.	Общее собрание трудового коллектива, педсовет : «Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО»	Декабрь 2014г	Заведующий и ст.воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы общего собрания трудового коллектива, протоколы педсоветов
12.	Мониторинг введения ФГОС ДО	2014-16 г.	Ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
13.	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	2014-16г.	Ст. воспитатель		Отчеты
2.	Кадровое обеспечение внедрения ФГОС				
1.	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	2014-2016г	Заведующий и ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетенции педагогов в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО.	План-график.
2.	Аттестация педагогических работников ДОУ.	Апрель-декабрь 2014г.	Заведующий и ст. воспитатель	План-график прохождения процедуры аттестации педагогов.	Участие педагогов в процедуре аттестации.

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС.

1.	Обновление ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде	2014-16	Рабочая группа	Определение необходимых изменений в оснащении ДОО с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	2014-16г.	заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка.
3.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	2014-16г	заведующий	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка.
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2014-16г.	Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5.	Обеспечение педагогам доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	2014-16	Ст.воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение поддержки участникам образовательного процесса.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»

4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	Сентябрь-октябрь 2014г.	Заведующий, ст. воспитатель.	Информирование родителей о внедрения ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО	2014-2016г	Ст. воспитатель.	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»
3	Публичный отчет ДОО о ходе и результатах внедрения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС.	2014г.	Заведующий.	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОО
4.	Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС.	2014-2016г. ежеквартально	Ст. воспитатель	На базе НИРО	Участие в вебинарах.